
No Nama Paket 
Jadwal 

Pelaksanaan 
 

Lokasi Pekerjaan 

1 Jasa Konsultansi Perencanaan 
Pembuatan Taman, Pembuatan 
Tempat Parkir, Rehab Aula Badan 
Kesbangpol, Rehab Mushola, 
Rehab Rumah Penjaga Kantor dan 
Gudang Tahun 2023 

30 (Tiga Puluh) 
Hari Kalender 
mulai tanggal 22 
Juni 2023 – 21 Juli 
2023 

Kantor Badan 
Kesatuan Bangsa 
dan Politik Provinsi 
Kalimantan 
Tengah 

 


